



Kanton Zürich
Baudirektion
**Amt für
Abfall, Wasser, Energie und Luft**

**Gewässerraumfestlegung im Siedlungsgebiet nach Art. 41a
GSchV und § 15 HWSchV**

Gemeinde Oberweningen

Anhang A09: Terminprogramm

Terminprogramm

Ausführung (geplant, obsolet)	Zuständig	Feb.	März				April				Mai				Juni				Juli				August				September				Oktober				November				Dezember						
		KW9	KW10	KW11	KW12	KW13	KW14	KW15	KW16	KW17	KW18	KW19	KW20	KW21	KW22	KW23	KW24	KW25	KW26	KW27	KW28	KW29	KW30	KW31	KW32	KW33	KW34	KW35	KW36	KW37	KW38	KW39	KW40	KW41	KW42	KW43	KW44	KW45	KW46	KW47	KW48	KW49	KW50	KW51	KW52
Phase 1: Erarbeitung Entwurf																																													
Vorbereitungsarbeiten, Grundlagen	EFP																																												
Besprechung mit Gemeinde	EFP/Gde																																												
Abschnittsbildung	EFP																																												
Minimaler Gewässerraum	EFP																																												
Erhöhung	EFP																																												
Anpassung prüfen	EFP																																												
Technischer Bericht	EFP																																												
Schlussdossier inkl. Besprechung AWEL, Formulare	EFP																																												
Phase 2: Vorprüfung																																													
Stellungnahme durch Kanton	AWEL																																												
Phase 3: Bereinigung Entwurf																																													
Bericht AWEL sichten	EFP																																												
Abklärungen mit Gemeinde	EFP/Gde																																												
Anpassen Pläne, Formulare und Technischer Bericht	EFP																																												
Schlussdossier	EFP																																												
Phase 4: Öffentliche Auflage und Orientierung der Grundeigentümer																																													
gemäss Verfahren																																													
Mithilfe, Briefe an Grundeigentümer	EFP																																												
Phase 5: Grundeigentümergebundene Festlegung																																													
Durch die Baudirektion	Baudirektion																																												
Phase 6: Öffentliche Bekanntmachung der Festlegung																																													
Phase 7: Eventuelle Rechtmittelverfahren (Baukursgericht)																																													
Phase 8: Veröffentlichung der rechtskräftigen Gewässerräume																																													

Ausführung (ab Stellungnahme AWEL Juni 2023)	Zuständig	Juni	Juli - Dezember 2023				Janaur - April 2024				Mai				Juni				Juli				August				September				Oktober				November				Dezember																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		KW26	KW27 - 52				KW1 - KW17				KW18	KW19	KW20	KW21	KW22	KW23	KW2	KW25	KW26	KW27	KW28	KW29	KW30	KW31	KW32	KW33	KW34	KW35	KW36	KW37	KW38	KW39	KW40	KW41	KW42	KW43	KW44	KW45	KW46	KW47	KW48	KW49	KW50	KW51	KW52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Phase 2: Vorprüfung	AWEL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

Ausführung (ab 2025)	Zuständig	Jan.	Febuar - März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Phase 3.2: Bereinigung Entwurf*			KW10-KW27		KW28 - KW31		KW32 - KW35		KW36 - KW40		KW36 - KW40		KW35		KW36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

* Erneute Bereinigung nach Schlussprüfung war nicht vorgesehen