
Sanierung Einlauf Dorfbach Schäracherweg, Oberweningen Emch+Berger, wnoe, 09.09.2026

Gesamtzusammenstellung Kosten
Kostenvoranschlag +/- 10 %

1.0 Baumeisterarbeiten Total [CHF]

1.1 Baustelleninstallation 13’250

1.2 Abbruch und Demontage Oberfläche 4’452

1.3 Rodungen 1’590

1.4 Abbruch bestehende Entwässerung 6’625

1.5 Erdbau, Wasserbau 11’395

1.6 Kanalbau und Entwässerungen 55’862

1.7 Betonbauwerke 37’100

1.8 Wiederherstellung Oberflächen 9’911

1.9 Regieschätzung für zusätzlich erforderliche Pflasterreparaturen 8’215

Total Bauarbeiten exkl. MwSt. 148’400

2.0 Projekt und Bauleitung Total [CHF]

2.1 Vorprojekt (nach SIA 103) 6’999

2.2 Bauprojekt und Bewilligung (nach SIA 103) 15’840

2.3 Realisierung: Projekt- und Bauleitung (nach SIA 103) 23’589

Total Projekt und Bauleitung exkl. MwSt. 46’428

3.0 Vermessung und Vermarchung Total [CHF]

3.1 Vermessung, Absteckung 5’000

3.2 Vermarchung, Notar, Vermessung (nach Ausführung) 5’000

Total Vermessung und Vermarchung exkl. MwSt. 10’000

4.0 Verschiedenes Total [CHF]

4.1 Diverses (Abfischen, Bewilligungen, Publikationen, etc.) 5’000

Total Verschiedenes exkl. MwSt. 5’000

Zwischentotal I 209’828

Risikokosten (Annahme 10%) 20’983

Zwischentotal II 230’811

MwSt. 8.1% 18’696

Landerwerb 17’120

Total Projekt ohne zusätzliche Reserven, gerundet 270’000

nicht berücksichtigt in Kostenschätzung:

Teuerung


